

大津信楽線付替工事ニュース

平成28年1月16日

工事名：大津信楽線新3号橋工事


〈工事の進捗〉

- ・【P1橋脚】 深礎杭の施工をしています。
岩塊掘削の進捗を早めるため、発破を5日間に1回程度、1回あたり5分程度、1日1回(最大2回)の通行止めを行います。
- ・【P2橋脚】 土留め壁の施工をしています。


〈今後の予定〉

- ・【P1橋脚】 1月も引き続き深礎杭の施工を行います。
- ・【P2橋脚】 1月も引き続き土留め壁の施工を行います。

平面図



側面図



施工状況

(P1橋脚)

深礎杭の掘削を行っています。



(P2橋脚)

土留め壁を施工しています。



工程表

作業内容	1月			2月			3月			4月		
	10	20	30	10	20	31	10	20	31	10	20	30
【P1橋脚】 深礎工	[Progress bar spanning from early Jan to late Mar]											
RC橋脚工	[Progress bar starting in late Mar]											
【P2橋脚】 土留め壁工	[Progress bar spanning from early Jan to late Mar]											
深礎工	[Progress bar spanning from early Jan to late Mar]											

KAWADA 川田建設(株)

大津信楽線新3号橋工事事務所

〒520-2161

滋賀県大津市上田上桐生町地先

TEL : 077-549-0103

FAX : 077-549-0109

大津信楽線付替工事ニュース

平成28年1月16日

工事名：大津信楽線工事用仮橋整備工事


〈工事の目的〉

・新しい大津信楽線の工事箇所まで進入するための栈橋設置工事です。

〈今後の予定〉

仮橋部の施工を行い、完了後に法面の植生基材の吹き付けを行います。

位置図・平面図



〈今月の作業状況〉

栈橋の施工を行っています。



工程表

作業内容	平成27年							平成28年	
	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
準備工			→						
作業構台				→					
仮橋部					→				
法面工								→	
後片付工									→

請負者：西村建設株式会社
 現場担当者：辻孝(現場代理人)
 TEL / FAX：077-549-1900

大津信楽線付替工事ニュース

平成28年1月16日

工事名:大津信楽線新3号橋橋台設置工事

〈工事の進捗〉

【A2橋台側】:深礎コンクリート打設完了し、橋台の外部足場の設置作業を行っています。


【A2P橋脚側】:切土補強土工(鉄筋挿入工)及び深礎工の掘削を行っています。

〈今後の予定〉


【A2橋台側】:外部足場設置完了後、橋台躯体工に着手します。

【A2P橋脚側】:引続き深礎工の掘削を行います。


新3号橋 全体側面図




全体平面図



【A2P橋脚】(大戸川左岸部)



【A2橋台】(大戸川右岸部)



工程表

	1月	2月	3月
A2橋台躯体工		■	
A2橋台埋戻し、仮設撤去			■
A2P橋脚深礎	■		
A2P橋脚躯体工			■
切土補強土工(A2P)	■		

受注者: 株式会社 松浦組

現場担当者: 高田 博(現場代理人)

TEL: 080-8348-9135

現場事務所: 大津市上田上桐生町地先

TEL・FAX: 077-549-0322

完成済み

大津信楽線付替工事ニュース

平成27年7月16日

工事名:大戸川ダム管内護岸補修工事

・2工区及び7工区の工事が完成しました。
工事中、ご通行の皆様にはご不便をおかけしましたが、ご協力ありがとうございました。

【2工区(桐生地区)】



(上の写真) 施工前



(上の写真) 護岸工(コンクリート擁壁)が完成しました。


【7工区(大鳥居地区)】



(上の写真) 施工前



(上の写真) 護岸工(大型ブロック積擁壁)が完成しました。




請負者: (株) 大同
現場担当者: 大谷 信仁(現場代理人)
TEL: 090-8932-7433

会社住所: 滋賀県草津市岡本町17-1
TEL: 077-565-9596
FAX: 077-565-9601

工 事 名 大津信楽線新8号橋他工事

- 平成 27年 3月 30日を持ちまして、工事を完成することができました。



【新8号橋】 橋台が完成しました。



【新7号橋】 基礎施工作業台が完成しました。



請 負 者 名 株式会社 松浦組 住 所 大津市逢坂一丁目13-12
事業本部 TEL 077-524-6152

