

大津信楽線付替工事ニュース

平成30年4月18日




パッパパーはQ
Rコードを読み
み大戸川ダム工
事事務所HPへ

工事名

大津信楽線新5号橋下部その他工事

(付替県道 新5号橋の橋台を2基施工します。道路掘削部の法面を補強します。)



現場位置図

【工事の進捗】 8号及び9号切土工部にて橋台の床掘作業、法面補強作業を行い、大型ダンプトラックにて土砂運搬を進めています。
【今後の予定】 5月初旬まで同様の作業を進めていきます。



工事の進捗状況：ドローンにて上空から撮影した進捗状況写真です。
(下写真) 黒いパネルを設置している箇所は、法面補強作業が終了している部分です。

8号切土工部

H29.9月撮影



H29.12月撮影



H30.2月撮影



H30.4月撮影



9号切土工部

H29.9月撮影



H29.12月撮影



H30.2月撮影



H30.4月撮影



大津信楽線付替工事ニュース

平成30年4月18日



バックバーはQRコードを読み込み大戸川ダム工事事務所HPへ

工事名：大津信楽線新6号橋下部その他工事

(付替県道新6号橋の橋台を2基施工します。橋台を施工するための工所用仮橋26mを施工します。)



工事箇所位置図



橋台は無事完成することが出来ました！
工事開始から丸一年が経ちましたが、あと少しで完成です。
気合い入れてがんばります！



今月から補強土壁の施工をします。ブロックを設置し、中詰め盛土を行い道路を構築します。
次回工事の紹介を楽しみにして下さい。

大津信楽線付替工事ニュース

平成30年4月18日



バックナンバーはQRコードを読み込み大戸川がム工事事務所HPへ

工事箇所位置図



工事名:大津信楽線新7号橋下部工工事 (大戸川右岸側の橋梁の橋台と橋脚を2基施工します)


現場全体写真および施工箇所別作業状況



P1深礎杭完了
施工期間:4.5か月



A2深礎杭完了
施工期間:約3か月



株式会社 桑原組 大津信楽線新7号橋作業所

現場事務所: 滋賀県大津市上田上桐生町桐生辻バス停裏

TEL:077-549-1139 FAX:077-549-1152

