


# 大津信楽線付替工事ニュース

令和3年9月15日



バックナンバーは  
QRコードを読み込み  
大戸川ダム  
工事事務所HPへ

工事名：大戸川ダム付替県道新7号橋・新8号橋間道路改良その他工事  
工 期：令和2年11月7日～令和3年11月19日



【現在の作業】11号補強土壁既成部のガードレール設置と集水樹・横断管の排水構造物を施工しています。  
【今後の予定】9月中に伐採・搬出を行って、11号補強土壁の基礎工事に着手します。

## 工事現場の施工状況

## 監理技術者のコメント

施工状況  
(7月末)

➔

施工状況  
(8月末)

➔

ガードレール

横断管・集水樹

16号切土補強土の掘削は巨石・転石・岩盤の影響で苦劳しましたが、無事完了しました。11号補強土壁の既成部は、今後工事車両が頻繁に出入りする工事用道路となりますので作業員さんの安全確保のため、先行してガードレールの設置等を行っています。今後も安全第一で工期短縮を図り、早期完成を目指し頑張ります。



監理技術者 米田 剛

**OhYAMA (株) 大山建設**

現場事務所  
電話  
FAX

大津市上田上桐生町地先  
077-549-1700  
077-549-1705

# 大津信楽線付替工事ニュース


令和3年9月15日



ハックナバーは  
QRコードを読み込み  
大戸川ダム  
工事事務所HPへ

工事名：大戸川ダム付替県道新5号橋・新7号橋間道路改良工事  
工期：令和3年1月8日～令和3年10月31日

9月



全景写真



拡大写真①



拡大写真②



## 現在の施工位置

施工写真①



基礎コンクリート打設状況

施工写真②



転石破碎状況

## 現場代理人コメント

残暑が続き台風が多い季節となっております。現在、大津信楽線は土砂崩れにより通行止めとなっております。当現場では災害対策を徹底し作業をしております。

今後の施工では、切土補強土工は引き続き工事用車両による転石及び土砂の搬出、補強土壁工では基礎のコンクリート打設及びパネル設置を行います。ご理解・ご協力の程よろしくお願い申し上げます。

現場代理人  
佐野 邦生



# 大津信楽線付替工事ニュース


令和3年9月15日



バックナンバーは  
QRコードを眺込み  
大戸川ダム  
工事事務所HPへ

工事名：大戸川ダム付替県道新3号橋・新8号橋間道路改良その他工事  
工期：令和3年6月17日～令和4年3月20日

9月



## 新6～7号橋間、新7～8号橋間施工箇所(全景)




【現在の作業】切土補強土工を施工するための「測量」や落石などに対する「安全対策」を進めています。

## 新3号橋～新4号橋間施工箇所(全景)



## 施工状況



【現在の作業】  
転石の破碎・撤去が完了しました。他の工事会社と連携を取りながら、切土補強土工を進めていきます。

切土補強土工の施工箇所が点在しているため、転石破碎・除去や安全対策に工数がかかりますが、予定通り進めていきます。安全第一で工事を進めます。また、工程の短縮を図り早期完成を目指します。ご理解ご協力の程、宜しくお願いいたします。

現場代理人  
寺内敬嗣




# 大津信楽線付替工事ニュース

令和3年9月15日



バックナンバーは  
QRコードを眺込み  
大戸川ダム  
工事事務所HPへ

工事名：大戸川ダム付替県道新2号橋上部工事  
工期：令和3年4月1日～令和4年3月10日



【現在の作業】PC桁架設において、架設桁組立を開始し、順次組立を進めていきます。  
【今後の予定】9月中旬まで架設桁組立を行い、9月末よりA1-P1径間のセグメント桁の接合～PC桁架設作業を行います。

## 工事現場の施工状況

### 施工状況 (9月初旬)架設用足場組立



### 施工状況(9月初旬)架設桁組立



## 監理技術者のコメント

8月中旬より工事を開始し、9月から上部工架設作業に入っていきます。PC桁架設作業時は、重量物を取扱う作業が多くなりますので、クレーン作業および架設作業において、安全第一で施工を進めていきます。また、工事用車両の運行経路では大戸川漁協組合があり、鮎釣りを楽しまれる方が多くいますので、車両の通行に注意し、工事を進めていきます。今後ともご理解・ご協力の程宜しくお願い申し上げます。



監理技術者 稲葉 諒



現場事務所  
電話  
FAX

大津市上田上牧町1131番地  
050-5371-1843  
050-5371-1844