

これまでの経緯

平成24年度

第1回:6月29日
第2回:8月 3日

平成24年度 第1・2回渋滞対策協議会の開催

- ・データの収集・分析
- ・評価項目の検討

8月13日
~22日実施

民間事業者アンケート調査の実施

- ・主要渋滞箇所(素案)に対する評価
- ・主要渋滞箇所(素案)以外の箇所の抽出

9月~11月上旬

主要渋滞箇所(候補)の選定

11月22日
~12月5日

パブリックコメントの実施

12月中旬

主要渋滞状況(箇所・区間)の特定

12月28日

平成24年度 第3回渋滞対策協議会の開催

- ・パブコメ結果を踏まえた地域の主要渋滞箇所(区間・箇所)の特定

地域の主要渋滞箇所の公表
(平成25年1月23日)

高速道路の主要渋滞箇所の公表
(平成25年2月15日)

平成25年度

6月21日

平成25年度 第1回渋滞対策協議会の開催

○地域の主要渋滞箇所に対する対策の基本方針の策定

- ・道路管理者、警察等において、「主要渋滞箇所」毎に、主な渋滞要因を把握、分析し対策検討及び対策実施にあたっての課題を整理
- ・渋滞要因や課題を検証し、県全体と主な地域の渋滞対策の基本方針をとりまとめ

○渋滞対策のマネジメントサイクルの検討

「対策の基本方針」の公表
(平成25年6月末予定)