

## 第1回 中部縦貫自動車道事業費等監理会議WG 議事概要

1. 開催日時：令和5年3月7日（火）13:00～14:00
2. 開催場所：福井河川国道事務所 会議室（WEB会議）
3. 出席者：福井県 土木部 副部長 田中 秀樹  
道路建設課長 砂村 秀成  
高規格道路課長 貴田 勝太郎  
近畿地方整備局  
道路企画官 川尻 竜也  
福井河川国道事務所長 橋本 亮

### 4. 議 事：

○事業費等の監理体制を更に改善するため、事業費等監理会議の下部組織として、ワーキンググループを設置し、同ワーキンググループについては、四半期毎に開催し、非公開（結果概要は公表）とすることを確認した。

○大野油坂道路事業の進捗状況等について、確認した。

（事業進捗について）

- ・大野油坂道路（勝原～油坂）について、国より工事実施状況の説明があった。
- ・大野油坂道路（九頭竜～油坂）については、トンネルの地山変位や橋梁基礎掘削における硬岩出現と言った工事課題とその対応状況、及び新子馬巣谷橋下部工事の令和4年8月の大雨による法面変状の対応状況の報告があった。

（事業費監理について）

- ・資機材の高騰や労務費の上昇に係る最新の動向を確認した。
- ・大野油坂道路（九頭竜～油坂）について、引き続き、国において、事業費の精査を進めるとともに、検討結果については、速やかに福井県へ報告することを確認した。
- ・新たに地域との協議が必要となるものを含めて、コスト縮減策について、国と福井県が連携して検討を進めることを確認した。

以 上