

第4回 中部縦貫自動車道事業費等監理会議WG 議事概要

1. 開催日時：令和5年12月7日（木）13:15～14:15
2. 開催場所：WEB会議
3. 出席者：福井県 土木部 理事 田中 克直
道路建設課長 砂村 秀成
高規格道路課長 小川 裕樹
近畿地方整備局 道路企画官 川尻 竜也
福井河川国道事務所長 橋本 亮

4. 議 事：

○九頭竜・油坂間の事業進捗等について、下記の通り確認した。

（事業進捗状況）

- ・国より九頭竜・油坂区間における主な工事課題について説明があった。
- ・九頭竜・油坂区間の令和8年春開通に向けて工事が推進していることを確認した。
- ・また、現時点において、事業費増になる事象は無いことを確認した。

（事業費等監理）

- ・令和5年6月14日に開催された第6回中部縦貫自動車道事業費等監理会議において国が報告したコスト縮減実施項目について、利便性、安全性等について議論を行い、実施予定の項目を確認した。

（その他）

- ・引き続き、物価上昇等の最新の動向を注視するとともに、事業進捗や事業費について想定と異なる事象が確認された場合には、WG等を通じて速やかに情報共有する。
- ・コスト縮減については、国と県が連携して引き続き取り組んでいく。

以 上