


R1.10.31現在 荒島第一トンネル（仮称）の掘削進捗は約69%（約1,777m）です。

位置図




大野油坂道路
(大野東・和泉区間)

凡	例
■■■■	事業中

至福井市

荒島第一トンネル（仮称）




至郡上市

荒島第一トンネル（仮称）の進捗状況

進捗率 :  約69%（約1,777m）

至福井市



至郡上市

トンネル全長約2,561m

1 トンネル坑内の状況です。

2 トンネル坑内の状況です。



※荒島第一トンネル（仮称）は、平成29年10月12日より掘削に着手しました。