





あらしま
R3.10.31現在 荒島第二トンネル（仮称）の掘削進捗は約73%（約3,633m）です。

位置図



荒島第二トンネル(仮称)の進捗状況

進捗率 : **73%** 約73%(約3,633m)



トンネル全長約4,983m

- 1** トンネル坑内(福井市側)の状況です。 **2** トンネル坑内(郡上市側)の状況です。



トンネルの地質が悪いため、地山を補強する補助工事を行いながらトンネルを掘削しています。



※荒島第二トンネル(仮称)は、平成30年11月21日より掘削に着手しました。