



いずみ  
**R2.10.31現在 和泉トンネル（仮称）の掘削進捗は約24%（約574m）です。**

**位置図**




**大野油坂道路（大野東・和泉区間）工事状況**

※表示は本誌掲載分の進捗を表したものです ※横式図のため掘削状況と一致しない場合があります

完成	施工中	未着手	大野油坂道路（大野東・和泉区間）工事状況												
大野東IC 上下線 含む	大野東IC 上下線 含む	猿ヶ谷橋	荒島第一トンネル L=2,561m	白谷川橋	土工	荒島第二トンネル L=4,983m	九頭竜川橋	土工	下山トンネル L=416m	土工	和泉トンネル L=2,388m	和泉IC橋	和泉IC	土工	
														設備等 舗装	

**和泉トンネル(仮称)の進捗状況**

進捗率： **約24%（約574m）**



**トンネル全長約2,388m**

- 1** トンネル坑口（福井市側）の状況です。 **2** トンネル坑内（郡上市側）の状況です。



※和泉トンネル(仮称)は、令和元年10月25日より掘削に着手しました。