



R3.3.31現在 和泉トンネル（仮称）の掘削進捗は約41%（約989m）です。

位置図



大野油坂道路(大野東・和泉区間)工事状況

完成	施工中	未着手	大野油坂道路(大野東・和泉区間)工事状況											
大野東IC(仮称) 上下線 含む	土工	土工	狭ヶ谷橋	荒島第一トンネル L=2,560m	白谷川橋	土工	荒島第二トンネル L=4,983m	九頭竜川橋	土工	下山トンネル L=416m	土工	和泉トンネル L=2,388m	和泉IC(仮称)	土工
														設備等 舗装

※表示は本経路(部分)の進捗を表したものです ※横式図のため設備状況(一部)を省略し、取捨が異なります

和泉トンネル(仮称)の進捗状況



トンネル全長約2,388m

- ① トンネル坑内(福井市側)の状況です。
- ② トンネル坑内(郡上市側)の状況です。



※和泉トンネル(仮称)は、令和元年10月25日より掘削に着手しました。