



いずみ
R3.5.31現在 和泉トンネル（仮称）の掘削進捗は約48%（約1,158m）です。

位置図



大野油坂道路（大野東・和泉区間）工事状況



和泉トンネル(仮称)の進捗状況

進捗率: **48%** 約48% (約1,158m)

1

2

トンネル全長約2,388m

1 トンネル坑内(福井市側)の状況です。 **2** トンネル坑内(郡上市側)の状況です。



※和泉トンネル(仮称)は、令和元年10月25日より掘削に着手しました。