



R3.10.31現在 ^{いずみ}和泉トンネル（仮称）の掘削進捗は約67%（約1,598m）です。

位置図



完成	施工中	未着手	大野油坂道路（大野東・和泉区間）工事状況											
大野東IC	大野東IC橋上下幅寄せ		猿ヶ谷橋	荒島第一トンネル L=2,560m	白谷川橋	荒島第二トンネル L=4,983m	九頭竜川橋	下山トンネル L=416m	和泉トンネル L=2,388m	和泉IC橋	和泉IC	和泉IC橋	和泉IC	和泉IC
完成	完成	完成	完成	完成	完成	完成	完成	完成	完成	完成	完成	完成	完成	完成

和泉トンネル（仮称）の進捗状況

進捗率： 約67%（約1,598m）

トンネル全長約2,388m

- ① トンネル坑口（福井市側）の状況です。 ② トンネル坑内（郡上市側）の状況です。



※和泉トンネル（仮称）は、令和元年10月25日より掘削に着手しました。