

R1.11.30現在 ^{かわい}川合トンネル（仮称）の掘削進捗は約4%（約95m）です。

位置図




大野油坂道路
(和泉・油坂区間)

■平面図




川合トンネル(仮称)

大野油坂道路(和泉～油坂区間)工事状況



川合トンネル(仮称)の進捗状況

進捗率 :  約4%（約95m）



トンネル全長約2,550m

① トンネル坑口付近の状況です。

② トンネル坑内の状況です。



※川合トンネル(仮称)は、令和元年7月15日より掘削に着手しました。