

かわい
R4.11.30現在 川合トンネル（仮称）の掘削進捗は約68%（約1,745m）です。

位置図




大野油坂道路（和泉・油坂区間）工事状況

完成	施工中	未着手																								
石徹白川橋	水谷橋	川合トンネル L=2,550m	天願谷橋	新長野トンネル L=2,243m	此の木谷橋	大谷トンネル L=2,853m	窪ヶ瀬西高架橋	新子馬果谷橋	窪ヶ瀬東高架橋	栗谷橋	新下半原トンネル L=227m	新林谷橋	上半原トンネル L=1,146m	新多母谷橋	道場切橋	番屋橋	南深瀬橋	下中ノ瀬橋	中ノ瀬橋	向中ノ瀬橋	川瀬橋	向瀬橋	同瀬橋	東市布トンネル L=1,163m	入谷橋	

※表示は本線部分の進捗を表したものです
 ※橋式図のため現場状況と一致しない場合があります

川合トンネル（仮称）の進捗状況



トンネル全長約2,550m

- ① トンネル坑内の状況です。
- ② トンネル坑内の状況です。



※川合トンネル（仮称）は、令和元年7月15日より掘削に着手しました。