

# R5.1.31現在 <sup>かわい</sup>川合トンネル（仮称）の掘削進捗は約73%（約1,861m）です。

## 位置図




大野油坂道路（和泉・油坂区間）工事状況

完成	施工中	未着手
石徹白川橋	川合トンネル L=2,550m	天願谷橋
水谷橋	新長野トンネル L=2,243m	此の木谷橋
	大谷トンネル L=2,853m	箱ヶ瀬西高架橋
	新子馬栗谷橋	箱ヶ瀬東高架橋
	栗谷橋	新下半原トンネル L=227m
	新林谷橋	上半原トンネル L=1,146m
	新多田谷橋	道場切橋
	番屋橋	南深瀬橋
	下中ノ瀬橋	中ノ瀬橋
	向中ノ瀬橋	向中ノ瀬橋
	向中ノ瀬橋	向中ノ瀬橋
	向中ノ瀬橋	向中ノ瀬橋
	東市布トンネル L=1,163m	入谷橋
		油坂出入口

※表示は本線部分の進捗を表したものです  
※橋式図のため現場状況と一致しない場合があります

## 川合トンネル（仮称）の進捗状況



トンネル全長約2,550m

① トンネル坑内の状況です。



② トンネル坑内の状況です。



※川合トンネル（仮称）は、令和元年7月15日より掘削に着手しました。