

おおたに  
**R5.6.30現在 大谷トンネル（仮称）の掘削進捗は約58%（約1,668m）です。**

**位置図**



大野油坂道路（和泉・油坂区間）工事状況 ※表示は本線部分の進捗を表したものです ※模式図のため現場状況と一致しない場合があります

完成	施工中	未着手	大野油坂道路（和泉・油坂区間）工事状況																						
石徹白川橋	水谷橋	川合トンネル L=2,550m	天頭谷橋	新長野トンネル L=2,240m	此の木谷橋	大谷トンネル L=2,853m	箱ヶ瀬西高架橋	新子馬築谷橋	箱ヶ瀬東高架橋	新小橋子馬	新下半原トンネル L=230m	新林谷橋	上半原トンネル L=1,146m	新多母谷橋	道場切	番屋橋	南深瀬橋	下中瀬橋	中ノ瀬橋	向中ノ瀬橋	油坂ジャンクション	向洞跨道橋	東市布トンネル L=1,116.3m	入谷橋	
完成	完成	完成	完成	完成	完成	施工中	完成	完成	完成	完成	完成	完成	完成	完成	完成	完成	完成	完成	完成	完成	完成	完成	完成	完成	完成

**大谷トンネル（仮称）の進捗状況**



**トンネル全長約2,853m**

**1** トンネル坑内の状況です。



**2** トンネル坑内の状況です。



※大谷トンネル（仮称）は、令和元年11月27日より掘削に着手しました。