

おたに
R5.10.31現在 大谷トンネル（仮称）の掘削進捗は約69%（約1,971m）です。

位置図




大野油坂道路（和泉・油坂区間）工事状況

完成	施工中	未着手	凡例
石徹白川橋	水谷橋	川合トンネル L=2,550m	● 事業中
天頭谷橋	新長野トンネル L=2,240m	此の木谷橋	
大谷トンネル L=2,853m	箱ヶ瀬西高架橋	新子馬果谷橋	
箱ヶ瀬東高架橋	新下半原トンネル L=230m	新林谷橋	
上半原トンネル L=1,146m	新多母谷橋	道場切橋	
番屋橋	南深瀬橋	下中ノ瀬橋	
甲ノ瀬橋	向ノ瀬橋	向洞跨道橋	
油坂出入口	入谷橋	東都市トンネル L=1,116m	

※表示は本線部分の進捗を表したものです
 ※横式図のため現場状況と一致しない場合があります

大谷トンネル(仮称)の進捗状況




トンネル全長約2,853m

1 トンネル坑内の状況です。



2 トンネル坑内の状況です。



※大谷トンネル(仮称)は、令和元年11月27日より掘削に着手しました。