

# R5.12.31現在 おおたに 大谷トンネル（仮称）の掘削進捗は約75%（約2,129m）です。

## 位置図



### 大谷トンネル（仮称）

大野油坂道路（和泉・油坂区間）工事状況


※表示は本線部分の進捗を表したものです ※模式図のため現場状況と一致しない場合があります

完成	施工中	未着手
石徹白川橋	水谷橋	川合トンネル L=2,550m
天頭谷橋	新長野トンネル L=2,240m	此の木谷橋
大谷トンネル L=2,853m	箱ヶ瀬西高架橋	新子馬巣谷橋
箱ヶ瀬東高架橋	新下半原トンネル L=230m	新林谷橋
上半原トンネル L=1,146m	新多母谷橋	道場切橋
番屋橋	南深瀬橋	下中ノ瀬橋
中ノ瀬橋	向中ノ瀬橋	油坂IC
向洞跨道橋	向洞トンネル L=1,101m	東市布トンネル L=1,101m
入谷橋		

## 大谷トンネル（仮称）の進捗状況

進捗率 :  約75%（約2,129m）

1 2



トンネル全長約2,853m

1 トンネル坑内の状況です。



2 トンネル坑内の状況です。



※大谷トンネル（仮称）は、令和元年11月27日より掘削に着手しました。