

おおたに
R6.3.31現在 大谷トンネル（仮称）の掘削進捗は約81%（約2,315m）です。

位置図



大谷トンネル（仮称）

大野油坂道路（和泉・油坂区間）工事状況

完成 施工中 未着手

石徹白川橋	水谷橋	川合トンネル L=2,590m	天頭谷橋	新長野トンネル L=2,240m	此の木谷橋	大谷トンネル L=2,853m	箱ヶ瀬西高架橋	新子馬巣谷橋	箱ヶ瀬東高架橋	新下原トンネル L=230m	新林谷橋	上半原トンネル L=1,146m	新多母谷橋	道場切橋	番屋橋	南深瀬橋	下中ノ瀬橋	中ノ瀬橋	向中ノ瀬橋	油坂IC	向洞踏道橋	向洞橋	東市布トンネル L=1,101m	入谷橋
-------	-----	--------------------	------	---------------------	-------	--------------------	---------	--------	---------	-------------------	------	---------------------	-------	------	-----	------	-------	------	-------	------	-------	-----	---------------------	-----

※表示は本線部分の進捗を表したものです
 ※模式図のため現場状況と一致しない場合があります

至福井市

至郡上市

九頭竜IC

設備等舗装

油坂出入口

大谷トンネル（仮称）の進捗状況

進捗率 : **約81%（約2,315m）**

① ②

トンネル全長約2,853m

1 トンネル坑内の状況です。



2 トンネル坑内の状況です。



※大谷トンネル（仮称）は、令和元年11月27日より掘削に着手しました。