



おおの あぶらさか おおのひがし いずみ
令和3年6月末 大野油坂道路（大野東・和泉区間）
トンネルおよび改良工事を推進しています。

位置図



大野油坂道路
 (大野東・和泉区間)



大野油坂道路(大野東・和泉区間) 工事状況

| 完成 | 施工中 | 未着手 | 大野油坂道路(大野東・和泉区間) 工事状況 | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|-----|-----------------------|-------------------|------|----|-------------------|-------|----|---------------|----|-----------------|-------|----|
| 土工 | 大野東IC橋上下線 | 土工 | 猿ヶ谷橋 | 荒島第一トンネル L=2,560m | 白谷川橋 | 土工 | 荒島第二トンネル L=4,983m | 丸頭竜川橋 | 土工 | 下山トンネル L=416m | 土工 | 和泉トンネル L=2,388m | 和泉IC橋 | 土工 |
| | | | | | | | | | | | | | | |

※表示は本誌部分の進捗を基にしたものです ※橋式図のため現場状況と一致しない場合があります

至福井市 至郡上市

A 下唯野地区

大野東ICの状況です。



B 勝原地区

勝原ICの状況です。



C 下山地区

下山ICの状況です。



D 岡畑地区

改良工事を行っています。

