

令和5年4月末 大野油坂道路（和泉・油坂区間） トンネル、橋梁および改良工事を推進しています。

おおの あぶらさか いずみ あぶらさか

位置図



至福井市

大野油坂道路(和泉・油坂区間) 工事状況

完成	施工中	未着手
石徹白川橋	水谷橋	川合トンネル L=2,550m
天頭谷橋	新長野トンネル L=2,243m	此の木谷橋
大谷トンネル L=2,853m	箱ヶ瀬西高架橋	新子馬巢谷橋
箱ヶ瀬東高架橋	新下半原トンネル L=227m	新林谷橋
上半原母谷橋 L=1,146m	進場切橋	透屋橋
南深瀬橋	中ノ瀬橋	向中ノ瀬橋
向洞橋	向洞橋	向洞橋
東市布トンネル L=1,163m	入谷橋	油坂出入口

※表示は本線部分の進捗を基にしたものです
※橋脚等のため現況と一致しない場合があります

至郡上市

A 箱ヶ瀬地区

はこがせ
改良工事を行っています。



B 箱ヶ瀬地区

はこがせ
新子馬巢谷橋の下部工事を行っています。



8月の大雨の影響により、法面にひび割れ等が確認されたため、学識経験者による現地診断を行い、必要な対策等を検討しています



C 下半原地区

しもはんばら
新林谷橋の下部工事を行っています。



D 東市布地区

ひがしいちめの
法面对策工事を行っています。

