


★積雪による遅れを回避する為、除雪しながら鋭意工事を進めています。



定点写真-① 轟地先(福井向き)



定点写真-② 永平寺IC(大野向き)



全体の状況(轟2号橋)



施工状況(轟2号橋)



写真-③:轟2号橋

・橋梁の施工状況
 床版・高欄の施工が完了し、アスファルト舗装が出来る状態になりました。

全体の状況(浅見地区)



施工状況(浅見地区)



写真-④:浅見地区

・盛土の施工状況
 積雪による遅れを回避するため、除雪を行いつつ、ランプのブロック積やセメントで改良した盛土の施工を鋭意進めています。

