

令和3年6月末 冠山峠道路 トンネル、橋梁および改良工事を推進しています。


位置図



冠山峠道路工事状況

完成	施工中	未着手																
土工	第1橋	土工	冠山峠第1号トンネル(仮称) L=1,238m	土工	第1号橋	土工	第2橋	土工	第3橋	土工	第4橋	土工	第5橋	土工	冠山峠第2号トンネル(仮称) L=4,834m	土工	第6橋	土工

※表示は本誌部分の進捗を基としたものです ※様式図のため現場状況と一致しない場合があります




A 塚奥山地区(シタ谷)

1 シタ谷(南側)の状況です。




2 シタ谷(北側)の状況です。



A 塚奥山地区(シタ谷)

3 5号橋の下部工事を行っています。



B 田代地区

改良工事を行っています。

