


令和4年3月末 冠山峠道路 トンネル、橋梁および改良工事を推進しています。

位置図




冠山峠道路工事状況															
完成	施工中	未着手								2					
土工	第1橋	土工	冠山峠第1号トンネル(仮称) L=1.2km	第1橋	土工	第2橋	土工	第3橋	土工	第5橋	土工	冠山峠第2号トンネル(仮称) L=4.834m	土工	第5橋	土工



A 塚奥山地区(シタ谷)

- 1 シタ谷(南側)の状況です。
- 2 シタ谷(北側)の状況です。



B 冠山峠第2号トンネル

舗装工事を行っています。



C 田代地区

改良工事を行っています。

