


# 令和4年10月末 冠山峠道路 トンネル、橋梁および改良工事を推進しています。

## 位置図



至 大垣市

至 鯖江市

## A 塚奥山地区(シタ谷)

1 シタ谷(南側)の状況です。



2 シタ谷(北側)の状況です。



## A 塚奥山地区(シタ谷)

3 5号橋の上部工事を行っています。



## B 田代地区

改良工事を行っています。

