



令和5年8月末 冠山峠道路 舗装、付属施設、設備工事を推進しています。

位置図



A 塚奥山地区(シタ谷)

1 シタ谷(南側)の状況です。



2 路盤工を行っています。



A 塚奥山地区(シタ谷)

3 改良工事が完了しました。



B 田代地区

電気室の機器を搬入・設置しています。

