


H29.6.30 現在 冠山峠2号トンネル（仮称）の掘削進捗は**53.7%**です。



覆工コンクリートの施工状況
(H29.6.30 撮影)



現在、覆工コンクリートの施工を行っております。
施工延長：約2,493m

※冠山峠2号トンネル(仮称)は、平成26年6月30日、掘削に着手しました。

