

これまでの経過と今後のスケジュール

- これまでに勉強会、タイムライン策定部会を経て、令和5年6月よりふくい県域タイムラインの試行運用を開始します。
- 今後、試行運用、勉強会を重ね、令和8年度の本運用を目指します。

令和4年度（2022年度）

3月29日

タイムライン勉強会

- ・タイムラインに関する認識共有
- ・タイムラインのイメージ共有
- ・今後の流れ（作業内容）の共有

令和5年度（2023年度）

5月11日

タイムライン策定部会 第1回

- ・防災に関する現状・情報の共有
- ・意思決定の確認・検討
- ・web危機感共有会議の進め方の検討

タイムライン策定部会 第2回（書面開催）

- ・ふくい県域タイムライン【意思決定】（案）の検討

6月9日

ふくい県域タイムライン スタートアップ式典

- ・ふくい県域タイムライン【意思決定】の試行開始

出水期（6月16日～10月15日）

ふくい県域タイムライン【意思決定】の試行運用

- ・web危機感共有会議の実施
- ・勉強会の実施（月に1回程度）

非出水期（10月16日～）

タイムライン策定部会 勉強会ほか

- ・出水期対応のふりかえり（AAR）
- ・ふくい県域TL、市町TLの策定
- ・図上演習

等

令和8年度（2026年度）

出水期～

ふくい県域タイムラインの本運用 （毎回のふりかえり、改善）



ふくい県域タイムライン
令和5年6月9日試行版

