


兵庫県域メディア連携協議会 今後のスケジュール（案）

資料4



- 当面の取組 (R2. 7月～8月)
 - ① 水害・土砂災害情報総合ポータルサイトの作成
 - ⑨ 水害リスクラインによる地先毎の危険度情報の提供
 - ⑩ 河川監視カメラ画像の提供によるリアリティーのある災害情報の積極的な配信
 - 川の防災情報、水害リスクライン、河川監視カメラ等のサイトを防災情報のページにリンク
 - ⑫ 新聞等の紙メディアとネットメディアの連携
 - ⑬ テレビ等のブロードキャストメディアからネットメディアへの連携
 - ⑭ 様々なメディアでの行政機関の災害情報サイトの活用
 - 防災情報サイトへリンクする二次元コードを掲載

- R3の取組内容について調整 (R2. 9月～10月)

- R3の取組 (R2. 11月～R3. 10月)

33項目の取組について、各機関で取り組める項目から順次実施
具体的には下記の内容等を各ブロックで実施

 - ・現場見学
 - 河川管理施設等を実際に見て、切迫感のある情報発信に活かす
 - ・意見交換
 - 全国的な災害、取組等に関すること
 - 水害リスクライン等の情報発信ツール
 - 防災気象情報について
 - ・地域防災力の強化
 - 地域防災コラボチャンネル等のコンテンツの制作
 - 緊急速報メール等の情報の解説など普及啓発
 - ・災害時の報道
 - 河川監視カメラ等の活用による切迫性を持った情報発信

※R3の取組は出水を振り返って変更になる場合があります