


# 東本町西歩道橋バリアフリー化工事



# 東本町西歩道橋エレベーター設置工事工程表(予定)

位置	工種	平成22年度				平成23年度				平成24年度													
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
地元説明会		★ 全体計画 ★ ☆ ☆ 歩道橋改良及びエレベーター工事の説明会(城内福祉協議会)																					
北東	占用物件				→																		
	歩道橋改良				→																		
	エレベーター(建築・機械)				→																		
南東	占用物件				→																		
	歩道橋改良				→																		
	エレベーター(建築・機械)				→																		
北西	歩道橋改良				→							→											
	歩道拡幅				→																		
	エレベーター(建築・機械)											→											
南西	占用物件				→																		
	大気常観局他				→																		
	歩道橋改良											→											
	エレベーター(建築・機械)											→											
歩道橋横断部側壁工					→																		

※エレベーター機械設備工事(北東、南東)は、工事発注したものの契約に至らなかったため、再度、工事発注を行った。

よって、北東及び南東のエレベーター完成は、平成23年5月頃を見込んでいる。(但し、機械工事の契約後、契約業者と工程確認が必要)

※本工程表は、工事発注に掛かる一定の契約手続き期間が経過した後の工事工程を示すものです。