


東本町西歩道橋バリアフリー化工事



東本町西歩道橋エレベーター設置工事工程表(予定)

位置	工種	平成22年度				平成23年度				摘要
		4 5 6	7 8 9	10 11 12	1 2 3	4 5 6	7 8 9	10 11 12	1 2 3	
地元説明会										
北東	占用物件									
	歩道橋改良									
	エレベーター(建築・機械)									
南東	占用物件									
	歩道橋改良									
	エレベーター(建築・機械)									
北西	歩道橋改良									
	歩道拡幅									
	エレベーター(建築・機械)									接続デッキ含む
南西	占用物件									
	大気常観局他									
	エレベーター(建築・機械)									接続デッキ含む
歩道橋横断部側壁工										

北西部及び南西部のエレベーター（建築）は3月9日に開札を行ったが、不調となり契約に至らなかった。

現在、入札手続き中であり、手続き完了後すみやかに契約を行います。

本工程表は、工事発注に掛かる一定の手続き期間が経過した後の工事工程を示すものです。