

# 今後の減災協議会及び幹事会の開催スケジュール(案)

項目	平成27年度		平成28年度		平成29年度			平成30年度			平成31年	平成32年	
	上半期	下半期	上半期	下半期	4月～6月	7月～12月	1月～3月	4月～6月	7月～12月	1月～3月			
★9月 関東・東北豪雨(鬼怒川堤防決壊)	★11月 意見交換会開催(トップセミナー)	★4月 協議会設立の背景・目的・規約・構成メンバー等の確認	★6月 第1回協議会設立(規約)協議会及び幹事会(の承認)	★7月 第2回協議会開催(取り組み方針の承認)	★2月 第2回合同幹事会	◎5月 第3回協議会開催(期成同盟会・協議会同日開催) ◎5月 第3回合同幹事会開催	※非出水期 ◎第1回奈良圏域ブロック幹事会開催	◎第1回三重・京都圏域ブロック幹事会 ◎第2回奈良圏域ブロック幹事会 ◎第1回三重・京都圏域ブロック幹事会	◎5月 第4回協議会開催(期成同盟会・協議会同日開催) ◎5月 第4回合同幹事会開催	◎6月 第4回協議会開催(期成同盟会・協議会同日開催) ◎5月 第4回合同幹事会開催	★第5回合同幹事会開催予定	☆協議会・幹事会開催予定	☆協議会・幹事会開催予定
実施内容(ソフト対策)	タイムライン策定(名張市) 共同点検 (伊賀市・名張市・宇陀市・南山城村) タイムライン策定(伊賀市)※H26策定		タイムライン改訂(伊賀市) タイムライン策定(宇陀市) タイムライン策定(南山城村) 共同点検実施・タイムライン策定中(笠置町)		事務所HPによる広報開始 減災ワークシヨップ(土砂災害タイムライン作成)(宇陀市・国)	洪水情報ブッシュ型配信開始(6月15日～) 洪水浸水想定区域図 家屋倒壊等氾濫想定区域図公表	共同点検実施(名張市)	危機管理型水位計の整備(予定) モデル地区を対象とした減災ワークシヨップの開催(予定)	個別対応			個別対応	
	取り組み内容の実施		取り組み内容の実施		取り組み内容の実施			取り組み内容の実施					