

○次期広域地方計画策定スケジュール(案)

参考資料3

		全国期計画の予定	有識者会議の予定	構成員による会議の予定	
令和5年度	5	上旬 4/14 第18回計画部会 ・計画素案	5/8~12(遅くとも19日まで) 有識者個別説明 その後、座長一任で有識者案確定	5/23 幹事会(対面+Web)	施策 + 個別事業の整理
		中旬 4/17~5/7 パブリックコメント 府県・政令市からの意見聴取 ・計画素案			
		下旬 5/26 第19回計画部会 ・計画原案			
	6	上旬 6月以降 国土審議会 計画原案(最終とりまとめ報告)	・第3回有識者会議(書面) ・骨子(幹事会確認)の報告 書面開催	6月上旬 協議会(書面)	
		中旬			
	下旬	6月以降 国土審議会 計画案答申	当初の日程は6/13を予定していた		
夏頃	閣議決定	骨子 公表(閣議決定前)			
令和6年度	秋・冬頃	有識者会議の開催(対面+Web)	有識者会議の前 幹事会の開催(書面)		
	春・夏頃	有識者会議の開催(対面+Web)	有識者会議の前 幹事会の開催(書面) 中間整理公表に向けて 幹事会の開催(対面+Web) 中間整理公表に向けて 協議会の開催(対面+Web)		
	秋・冬頃	有識者会議の開催(対面+Web) ※有識者会議は骨子公表以降3 回程度を予定していますが、増える 可能性があります	中間整理 公表 有識者会議の前 幹事会の開催(書面) 次期計画大臣決定に向けて 幹事会の開催(対面+Web) 次期計画大臣決定に向けて 協議会の開催(対面+Web)		
			次期広域地方計画 国交大臣決定		

※中間整理以降のスケジュールは想定で記載