

令和2年3月27日14時00分
資料配布 近畿地方整備局

太平洋岸自転車道ナショナルサイクルルート指定を目指すための取組

～太平洋岸自転車道MAP(日英版)の作成、及び令和2年度のイベントについて～

太平洋岸自転車道は、ナショナルサイクルルートの指定に向けて必要なハード・ソフトの取組を2020年までに完了させるための取組を進めているところです。

この度、第3回太平洋岸自転車道ナショナルサイクルルート指定推進協議会を開催し、太平洋岸自転車道MAP(日英版)、令和2年度に開催予定のイベントについて、確認しました。併せて、昨年12月にナショナルサイクルルートの指定に向けてとりまとめた「アクションプラン」の進捗状況も確認しました。

なお、新型コロナウイルスの感染拡大の防止の観点から、書面による開催としました。アクションプランの進捗状況、MAP、イベントは、太平洋岸自転車道HPに掲載しています。

○令和2年度イベント(案):リレーイベント、スタンプラリー

○太平洋岸自転車道HP

<https://www.kkr.mlit.go.jp/road/pcr/index.html>

○アクションプラン進捗状況

・通行空間の整備

2019年12月末 約60% ⇒ 2020年3月末 約80% ⇒ 2020年夏 概ね100%

・路面表示・案内看板の設置

2019年12月末 0箇所 ⇒ 2020年3月末 約320箇所 ⇒ 2020年夏 約820箇所

・レンタサイクル、着替え場所等の整備(ゲートウェイ)

2019年12月末 5箇所 ⇒ 2020年3月末 6箇所 ⇒ 2020年末 12箇所

・サイクルステーションの整備

2019年12月末 80箇所 ⇒ 2020年3月末 約100箇所 ⇒ 2020年末 約120箇所

※第4回太平洋岸自転車道ナショナルサイクルルート指定推進協議会は、令和2年7月頃の開催予定

<取扱い> _____

<配布場所> 近畿建設記者クラブ、大手前記者クラブ、和歌山県政記者クラブ、
和歌山県政放送記者クラブ、和歌山県地方新聞記者クラブ、
田辺記者クラブ、新宮中央記者会、新宮記者クラブ

<問合せ先> 国土交通省 近畿地方整備局

道路部 交通対策課

課長

こばやし
小林

まさはる
正治

課長補佐

みよし
三好

ともひろ
智弘

TEL 06-6945-9107(直通)

太平洋岸自転車道のアクションプランについて(令和2年3月27日更新)

2020年までに実施する取組内容

- ナショナルサイクルルートの要件を満たす通行空間の整備 ※ () は、12月時点の計画値
【2019年12月末約60% → 現在約80% (約70%) → 2020年夏概ね100%】
- 分岐部等に路面表示・案内看板を設置
【2019年12月末0箇所 → 現在約320箇所 (約400箇所) → 2020年夏約820箇所】
- 鉄道駅などに、レンタサイクルや着替え場所等を整備
【2019年12月末5箇所 → 現在6箇所 → 2020年末12箇所】
- サイクルステーションの整備
【2019年12月末80箇所 → 現在約100箇所 → 2020年末約120箇所】
- 日英2か国語以上でのホームページ、サイクリングマップでの情報発信
【ホームページ、サイクリングマップ 日本語版・英語版：作成済】

<凡例>
自転車通行空間

- : R2.7整備予定
- : R2.3整備済み
- : 整備済 (R1.12)
- : ブルライン整備済
※ブルライン整備済区間も今後矢羽根で整備
- : ゲートウェイ (12箇所)

HP (ルートマップ)
R1. 12. 20公表

サイクリングマップ
R2. 3. 27公表

道の駅伊豆ゲートウェイ函南
(上段) レンタサイクル
(下段) 観光情報案内
出典：伊豆ゲートウェイ函南HP

柳島スポーツ公園
(上段) ロッカーーム
(下段) レンタサイクル

銚子駅

加太港
終点付近で検討中