


大阪湾再生行動計画(第三期)策定に向けたスケジュール (案)

		推進会議・幹事会	W G	有識者会議	一般(パブリックコメント)	
令和4年度	2月					
	3月	3/31 幹事会(書面): 骨子(案)合意				
令和5年度	4月					
	5月		5/29 WG			
	6月		<ul style="list-style-type: none"> ・第三期計画のプロジェクト ・第二期計画の取組成果 ・利用者アンケートの実施  <ul style="list-style-type: none"> ・第二期とりまとめ ・第三期素案の作成 			
	7月					
	8月					
	9月					
	10月					
	11月					
	12月			12/20 WG	12/27 骨子(案)について	
	冬		幹事会: 協議(第三期行動計画案)	WG		パブリックコメントの実施
					第三期行動計画(案) について	
	令和6年度	春		WG		
推進会議・幹事会合同会議:協議						
第三期 行動計画 決定						

※上記スケジュールは変更の可能性があります。