



国近整企画第 12 号


平成25年 6月18日

京都市長

門川 大作 殿

国土交通省 近畿地方整備局長

谷本 光司



直轄事業の事業計画（京都市関連分）について

平素より国土交通省直轄事業の推進にあたり、ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、このほど当局所管直轄事業の平成25年度事業計画をとりまとめましたので、貴県関連分について、別紙のとおりお知らせいたします。

（事業計画は現時点における予定であり、今後の変更があり得ます）

事務担当：（全 般）企画部 企画課 企画第一係
（道 路）道路部 道路計画第一課 計画第一係

近畿地方整備局

直轄事業の事業計画（京都市関連分）

平成25年度 当初予算

道路関係

平成25年度当初 京都市における 事業計画総括表

(単位：千円)

事業区分	負担基本額	地方負担額
河川関係	—	—
道路関係	4,071,000	1,508,000
公園関係	—	—
港湾関係	—	—
空港関係	—	—
合計	4,071,000	1,508,000

(注) 端数処理の関係上、合計と一致しないことがある。

平成25年度当初 京都市における事業計画(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)						地 方 負担額	H25年度事業内容	備 考	
				内 訳					計				
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附带工事費					事 業 車両費
国道9号	五条大宮拡幅	L=0.9km	210	451,926	46,843	0	1,231	0	0	500,000	166,667	・調査推進:関係機関協議資料作成 ・工事推進: 丹波口駅西地区改良工事(L=400m) 丹波口駅西地区舗装(上り)工事(L=400m) 丹波口駅西地区照明設置工事(L=400m)	用地進捗率:100% 事業進捗率:約95% 下京区中堂寺栗田町～右京区西院南高田町 L=0.4km(8/8) 平成26年度供用予定 (残事業費の内訳※) H26:約2億円
国道9号	京都西立体交差	L=3.8km	321	241,200	64,316	31,000	3,106	0	378	340,000	113,333	・用地推進:事業損失補償 ・調査推進:関係機関協議資料作成 ・工事推進:千代原口地区側道工事 (L=1,000m)	用地進捗率:約43% 事業進捗率:約75% かどの地区 L=1.1km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成 に向けた円滑な事業実施環境が整った段階 で確定予定
国道478号	京都第二外環状道路	L=15.7km	4,269	1,751,000	346,360	130,000	19,848	0	2,792	2,250,000	750,000	・用地推進:事業損失補償 ・調査推進:大原野地区調査設計 ・工事推進:大原野地区周辺整備工事(L=500m) 大原野地区工事用道路撤去工事 (L=2,900m)	事業規模、全体事業費、用地進捗率、事業進 捗率は、京都府区間を含む 用地進捗率:100% 事業進捗率:約95% 大山崎JCT・IC～沓掛IC L=9.8km(4/4) 平成25年4月21日供用済
合 計				2,444,126	457,519	161,000	24,185	0	3,170	3,090,000	1,030,000	残事業費:約1119億円	

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注)備考欄の用地進捗率は、平成25年5月31日時点である。

(注)備考欄の事業進捗率は、平成25年3月31日時点である。

(注)備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

(注)備考欄の平成26年度以降の予算年割については、事業の進捗状況等を踏まえ便宜的に記載したものであり、毎年度の予算の状況や、工事の進捗により変更されることがある。

平成25年度当初 京都市における事業計画(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅰ種)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)						地 方 負担額	H25年度事業内容	備考	
				内 訳									計
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道1号	京都1号交差点改良等	—	—	11,000	8,759	16,000	241	0	0	36,000	12,000	調査設計 ・支障物件移設 ・工事	平成25年度完成予定
	{ 鳥羽大橋拡幅	—	—	11,000	8,759	16,000	241	0	0	36,000			
国道9号	京都9号交差点改良等	—	—	34,000	4,900	0	100	0	0	39,000	13,000	調査設計 ・工事	平成26年度完成予定
	{ 五条通自転車通行環境整備	—	—	34,000	4,900	0	100	0	0	39,000			
合 計			—	45,000	13,659	16,000	341	0	0	75,000	25,000		

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注)備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

平成25年度当初 京都市における事業計画(道路関係[直轄])

交通安全事業(Ⅱ種)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)						地 方 負担額	H25年度事業内容	備考	
				内 訳									計
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道1号	—	—	—	5,500	2,000	0	500	0	0	8,000	4,000	区画線、情報提供機器(その他)	
国道9号	—	—	—	1,500	494	0	6	0	0	2,000	1,000	区画線	
国道24号	—	—	—	9,000	3,000	0	0	0	0	12,000	6,000	区画線、防護柵	
国道171号	—	—	—	1,500	500	0	0	0	0	2,000	1,000	区画線	
合 計			—	17,500	5,994	0	506	0	0	24,000	12,000		

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

平成25年度当初 京都市における事業計画(道路関係[直轄])

電線共同溝事業

路線名	箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	平成25年度 事業内容	備 考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道9号	京都9号電線共同溝 ┌ 千代原電線共同溝	L=3.7km	30	367,000	31,000	0	2,000	0	0	400,000	200,000	・ 本体工事	・ 平成25年度L=2.1km部分供用予定 ・ L=1.6km早期完成は目指すもの の、完成に向けた円滑な事業実施 環境が整った段階で確定予定
国道24号	京都24号電線共同溝 ┌ 河原町塩小路電線共同溝 └ 最上電線共同溝	L=0.1km L=0.4km	2 3	0 0	19,960 9,980	0 0	40 20	0 0	0 0	20,000 10,000	10,000	・ 調査設計 ・ 調査設計	早期完成は目指すものの、完成に 向けた円滑な事業実施環境が整っ た段階で確定予定 早期完成は目指すものの、完成に 向けた円滑な事業実施環境が整っ た段階で確定予定
国道171号	京都171号電線共同溝 ┌ 上久世電線共同溝 └ 野上電線共同溝	L=2.0km L=0.4km	16 3	40,000 0	27,970 8,000	40,000 40,000	2,030 2,000	0 0	0 0	110,000 90,000	55,000	・ 本体工事 ・ 支障物件移設 ・ 調査設計	平成25年度供用予定 早期完成は目指すものの、完成に 向けた円滑な事業実施環境が整っ た段階で確定予定
計				407,000	78,930	40,000	4,070	0	0	530,000	265,000		

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注) 備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

平成25年度当初 京都市における事業計画(道路関係[直轄])

共同溝事業

路線名	箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	平成25年度 事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道9号	京都9号共同溝			300,000	49,000	0	3,000	0	0	352,000	176,000		
	京都西共同溝	L=3.3km	58	300,000	49,000	0	3,000	0	0	352,000	176,000	・ 平成25年度L=0.6km部分供用予定 ・ L=2.7km早期完成は目指すもの の、完成に向けた円滑な事業実施 環境が整った段階で確定予定	
計				300,000	49,000	0	3,000	0	0	352,000	176,000		

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注) 備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。