



国近整企画第207号

平成31年 2月26日

兵庫県知事

井戸 敏三 殿

国土交通省

近畿地方整備局長

黒川 純一 良



直轄事業の事業計画（兵庫県関連分）〔予定〕について

平素より国土交通省直轄事業の推進にあたり、ご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、このほど平成31年度政府予算案における当局所管直轄事業の平成31年度事業計画〔予定〕をとりまとめましたので、貴県関連分について、別紙のとおりお知らせいたします。

（事業計画は現時点における予定であり、今後の変更があり得ます。）

事務担当：(全	般)	企画部	企画課	企画第一係
(河	川)	河川部	河川計画課	計画第一係
(道	路)	道路部	道路計画第一課	計画第一係
(公	園)	建政部	都市整備課	公園・古都係
(港	湾)	港湾空港部	港湾計画課	企画係

平成31年度 兵庫県における事業計画(H31.2)(水管理・国土保全局関係)

対象科目	全体事業規模	全体事業費 (億円)	H30年度当初予算(百万円)		H30年度事業内容	H31年度事業内容	H31年度事業 進捗見込み (億円)	備考
			工事関係費	負担額				
河川事業			5,525.495	1,903.923				
河川改修費			5,072.936	1,690.978				
一般河川改修事業			4,876.000	1,625.333				
加古川	直轄管理区間 L=41.4km	662	1,692.000	564.000	滝野地区:築堤L=500m、用地A=2.1ha、補償1式、樋門N=1基、橋梁架替N=1橋 高砂他地区:河道掘削V=55千m ³ 大門他地区:河道掘削V=6.1千m ³ 等	滝野(河高・下滝野)地区:河道掘削、築堤、樋門 (2021年度完成予定) 高砂他地区:河道掘削 (2020年度完成予定) 大門他地区:河道掘削 (2023年度以降完成予定)等	6.2 ~ 34	
揖保川	直轄管理区間 L=66.7km	427	652.000	217.333	中井・末政地区:堰改築N=1基等	中井・末政地区:堰改築 (2023年度以降完成予定)等	2.6 ~ 12	
円山川	直轄管理区間 L=40.5km	1,396	2,532.000	844.000	ひの其他地区:特殊堤L=320m 中郷遊水地:用地A=3.52ha、掘削V=26千m ³ 日高地区:築堤L=86m、補償1式等	ひの其他地区:特殊堤 (2023年度以降完成予定) 中郷遊水地:築堤、掘削 (2023年度以降完成予定) 日高地区:築堤 (2023年度以降完成予定) 立野他地区:法尻補強 (2020年度完成予定) 鶴岡・日置地区:橋梁下部工 (2023年度以降完成予定)等	6.7 ~ 37	
流域治水整備事業			196.936	65.645				
猪名川	直轄管理区間 L=18.9km	160	196.936	65.645	岩屋他地区:河道掘削V=3千m ³ 東園田地区:防災拠点整備1式等	東園田地区:防災拠点整備 (2020年度完成予定)等	0.2 ~ 8.5	
河川工作物関連応急対策事業費			80.000	26.666				
円山川	直轄管理区間 L=40.5km 樋門樋管等改善	0.9	80.000	26.666	福田第一樋門等の扉体のステンレス化	六方排水機場のポンプ設備のステンレス化 (2019年度完成予定)	- ~ 0.9	
総合水系環境整備事業費			372.559	186.279				
淀川水系	直轄管理区間 L=225.4km (水環境、水辺整備、自然再生)	淀川水系(全体) 407	29.259	14.629	桑津橋地区:磯河原再生 A=0.2ha等	桑津橋地区:磯河原再生(2023年度以降完成予定)等	0.04 ~ 0.8	
加古川水系	直轄管理区間 L=41.4km (水辺整備、自然再生)	26	28.900	14.450	新神野地区:ワンド・たまり再生 N=2箇所等	住永地区:ワンド・たまり再生(2023年度以降完成予定)等	- ~ 0.4	
揖保川水系	直轄管理区間 L=66.7km (水環境、水辺整備、自然再生)	116	21.900	10.950	東町地区:丸石河原再生 A=0.7ha等	矢原地区:丸石河原再生(2023年度以降完成予定)等	- ~ 0.4	
円山川水系	直轄管理区間 L=40.5km (自然再生)	52	292.500	146.250	円山川本川中流地区:湿地再生 A=1.4ha等	円山川本川中流地区:湿地再生(2023年度以降完成予定)等	0.2 ~ 1.9	
砂防事業			3,323.000	1,107.666				
砂防事業費			3,323.000	1,107.666				
六甲山系	流域面積 A=128km ²	2,392	3,323.000	1,107.666	カツカ谷砂防堰堤、滝ヶ谷第二砂防堰堤補強、雲雀ヶ丘砂防堰堤、丸山西砂防堰堤、水無川西砂防堰堤、唐櫃金懸砂防堰堤群、明神第三砂防堰堤、明神第二砂防堰堤、古々山砂防堰堤、日柳第三砂防堰堤、保久良砂防堰堤補強、大池見山東砂防堰堤、芝床ノ上砂防堰堤、奥平見第三砂防堰堤、座福ヶ原第二砂防堰堤、菊水第三・第四砂防堰堤、金清第二砂防堰堤、菊水山第四砂防堰堤、鈴蘭砂防堰堤補強、青山第三砂防堰堤、青山第四砂防堰堤、杉ヶ谷砂防堰堤、青谷砂防堰堤補強、夙川グリーンベルト、芦屋川グリーンベルト、高橋川グリーンベルト、天上川グリーンベルト、住吉川グリーンベルト、石屋川グリーンベルト、都賀川グリーンベルト、新湊川グリーンベルト、妙法寺川グリーンベルト、新生田川グリーンベルト、宇治川グリーンベルト、堺川グリーンベルト 砂防設備設計、用地取得A=4.0ha等	唐櫃金懸砂防堰堤群、明神第三砂防堰堤、明神第二砂防堰堤、古々山砂防堰堤、日柳第三砂防堰堤、保久良砂防堰堤改築、大池見山東砂防堰堤、芝床ノ上砂防堰堤、奥平見第三砂防堰堤、座福ヶ原第二砂防堰堤 (2019年度完成予定) 菊水第三・第四砂防堰堤、菊水山第四砂防堰堤、金清第二砂防堰堤、都賀川砂防堰堤改築、鈴蘭砂防堰堤改築 (2020年度完成予定) 青山第三砂防堰堤、青山第四砂防堰堤、杉ヶ谷砂防堰堤、青谷砂防堰堤補強、夙川グリーンベルト、芦屋川グリーンベルト、高橋川グリーンベルト、天上川グリーンベルト、住吉川グリーンベルト、石屋川グリーンベルト、都賀川グリーンベルト、新湊川グリーンベルト、妙法寺川グリーンベルト、新生田川グリーンベルト、宇治川グリーンベルト、堺川グリーンベルト (2023年度以降完成予定)等	12 ~ 54	
海岸事業			666.298	222.099				
海岸保全施設整備事業費			666.298	222.099				
東播海岸	直轄施行区域 L=15,250m	315	666.298	222.099	明石東部工区 物件補償、用地取得 A=630m ² 垂水工区 用地取得 A=750m ² 等	明石東部工区 堤防護岸L=120m、物件補償(2020年度完成予定) 垂水工区 護岸L=90m、用地取得 A=500m ² 、消波堤L=52m (2020年度完成予定)等	0.1~7.2	

平成31年度 兵庫県における事業計画(H31.2)(水管理・国土保全局関係)

対象科目	全体事業規模	全体事業費 (億円)	H30年度当初予算(百万円)		H30年度事業内容	H31年度事業内容	H31年度事業 進捗見込み (億円)	備考
			工事関係費	負担額				
災害復旧事業			27,508	9,160				
河川等災害復旧費(河川 29災)			27,508	9,160				
円山川	円山川【台風18号】 赤石地区護岸L=94m 九日市下町地区護岸L=10m 出石川【台風18号】 伊豆地区護岸L=152m	1.8	27,508	9,160	赤石地区護岸L=14m 九日市下町地区護岸L=1.5m 伊豆地区護岸L=23m	-	-	
河川等災害復旧費(河川 30災)			-	-				
加古川	【H30.7月豪雨】 市場町地区護岸L=45m 河高地区護岸L=27m 河高地区護岸L=49m	1.4	-	-		【H30.7月豪雨】 市場町地区:護岸L=7m(2019年度完成予定) 河高地区:護岸L=4m(2019年度完成予定) 河高地区:護岸L=7m(2019年度完成予定) 等	0.2	
揖保川	【H30.7月豪雨,揖保川】 市場地区護岸L=200m 半田地区護岸L=100m 富永地区護岸L=16m 田井地区護岸L=29m 野々上地区護岸L=72m 間賀地区護岸L=43m 安積地区護岸L=162m 【H30.7月豪雨,引原川】 安積地区護岸L=85m	6.4	-	-		【H30.7月豪雨,揖保川】 市場地区:護岸L=55m(2019年度完成予定) 半田地区:護岸L=28m(2019年度完成予定) 富永地区:護岸L=4m(2019年度完成予定) 田井地区:護岸L=8m(2019年度完成予定) 野々上地区:護岸L=20m(2019年度完成予定) 間賀地区:護岸L=12m(2019年度完成予定) 安積地区:護岸L=45m(2019年度完成予定) 【H30.7月豪雨,引原川】 安積地区:護岸L=13m(2019年度完成予定) 等	1.7	
円山川	【H30.7月豪雨,円山川】 九日市上町地区護岸L=104m 加陽地区護岸L=200m 引野地区護岸L=90m 【H30.7月豪雨,奈佐川】 福田地区護岸L=45m	4.2	-	-		【H30.7月豪雨,円山川】 九日市上町地区:護岸L=16m(2019年度完成予定) 加陽地区:護岸L=30m(2019年度完成予定) 引野地区:護岸L=13m(2019年度完成予定) 【H30.7月豪雨,奈佐川】 福田地区:護岸L=7m(2019年度完成予定) 等	0.6	
合 計			9,542,301	3,242,848				

(注)「工事関係費」の欄については、負担基本額として当該県の負担対象となる工事関係費(ダム事業は公共費ベース)を記載しています。

全体事業費については、他県分を含む全体額を記載しています。

個別事業の予算については、実施計画段階(予算成立後)で配分しており、事業内容、及び事業進捗見込みについては、今後大きく変動する可能性があります。

平成31年度 兵庫県における事業計画(H31年2月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	H30年度当初		H30年度事業内容	H31年度予定事業内容	H31年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
国道2号	相生有年道路	L=8.6km	394	2,450	817	<ul style="list-style-type: none"> 調査推進: 調査設計 用地推進: 黒尾地区ほか用地取得 工事推進: 福井地区ほか埋蔵文化財調査 有年横尾ほか地区改良工事 矢野川橋下部工事 	<ul style="list-style-type: none"> ・調査設計 ・用地取得 ・改良工、橋梁下部工 	12～25億円程度	相生市若狭野町八洞～赤穂市東有年 L=6.4km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道9号	笠波峠除雪拡幅	L=4.6km	187	600	200	<ul style="list-style-type: none"> 調査推進: 調査設計 用地推進: 黒田地区用地取得 工事推進: 日影地区改良工事 作山川橋上下部工事着手 	<ul style="list-style-type: none"> ・調査設計 ・用地取得 ・改良工 	4～11億円程度	香美町村岡区福岡～日影 L=3.1km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道28号	洲本バイパス	L=6.0km	400	900	300	<ul style="list-style-type: none"> 調査推進: 調査設計 用地推進: 宇山地区用地取得 工事推進: 炬口地区ほか改良工事 	<ul style="list-style-type: none"> ・調査設計、文化財調査 ・用地取得 ・改良工 	3～10億円程度	洲本市炬口～宇山 L=2.4km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道29号	姫路北バイパス	L=6.2km	250	100	33	<ul style="list-style-type: none"> 調査推進: 調査設計 用地推進: 下伊勢地区用地取得 	<ul style="list-style-type: none"> ・調査設計 ・用地取得 	1～1億円程度	姫路市林田町下伊勢～同町六九谷 L=4.7km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道175号	西脇北バイパス	L=5.2km	400	2,800	933	<ul style="list-style-type: none"> 調査推進: 調査設計 用地推進: 上戸田地区用地取得 工事推進: 寺内地区ほか改良工事 津万高架橋ほか橋梁上部工事 津万井トンネル工事 	<ul style="list-style-type: none"> ・調査設計、文化財調査 ・用地取得 ・改良工、橋梁下部工、橋梁上部工、舗装工 	15～35億円程度	西脇市下戸田～同市黒田庄町大伏 L=5.2km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道176号	名塩道路	L=10.6km	901	2,000	667	<ul style="list-style-type: none"> 調査推進: 調査設計 用地推進: 茶園地区用地取得 工事推進: 東久保地区ほか改良工事 生瀬地区橋梁下部工事 城山トンネル工事着手 	<ul style="list-style-type: none"> ・調査設計 ・用地取得 ・改良工、橋梁下部工、トンネル工 	10～23億円程度	西宮市山口町下山口 ～塩瀬町名塩字ヤケリ L=2.4km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 西宮市塩瀬町名塩字土林 ～西宮市生瀬町 L=2.9km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定

平成31年度 兵庫県における事業計画(H31年2月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	H30年度当初		H30年度事業内容	H31年度予定事業内容	H31年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
国道483号	豊岡道路	L=2.0km	130	2,300	767	工事着手 ・調査推進: 調査設計 ・用地推進: 戸牧地区ほか用地取得 ・工事推進: 豊岡IC改良工事着手 豊岡高架橋ほか下部工事着手	・調査設計、〈文化財調査〉 ・〈用地取得〉 ・改良工、〈橋梁上下部工〉	2~27億円程度	豊岡IC~豊岡南IC L=2.0km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道483号	日高豊岡南道路	L=6.1km	498	8,300	2,767	・調査推進: 調査設計 ・工事推進: 山本地区ほか埋蔵文化財調査 祢布川地区ほか改良工事 祢布川橋ほか下部工事 八代川橋ほか上部工事 上石トンネルほか工事	・調査設計 ・改良工、橋梁上下部工、舗装工	開通必要額 55~62億円程度	豊岡南IC~日高神鍋高原IC L=6.1km(2/4) 2020年度開通予定
国道483号	八鹿日高道路	L=9.7km	690	84	28	・調査推進: 久斗地区ほか埋蔵文化財遺物整理	—	—	日高神鍋高原IC~八鹿氷ノ山IC L=9.7km(2/4) 2017年3月25日開通済 2018年度完了
計				19,534	6,511				残事業費:約984億円

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある

(注)H31年度予定事業内容のうち〈 〉書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである

(注)備考欄の残事業費は、平成30年度補正投入時点である

(注)備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある

平成31年度 兵庫県における事業計画(H31年2月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(防災対策等)

(単位:百万円)

路線名	事業規模	全体事業費 (億円)	H30年度当初		H30年度事業内容	H31年度予定事業内容	H31年度事業進捗見込み	備考
			事業費	負担金				
国道2号 国道29号 国道43号	—	—	390	130	姫路バイパス 波賀町防災 兵庫43号環境整備(県) 等	姫路バイパス 波賀町防災 兵庫43号環境整備(県) 等	1~7億円程度	

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある

平成31年度 兵庫県における事業計画(H31年2月) (道路関係〔直轄〕)

(単位:百万円)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	H30年度当初		H30年度事業	H31年度予定事業	H31年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
交通安全事業 (I種)	国道2号 国道9号 国道28号 等	—	—	1,236	412	明石駅前交差点改良 高柳～八木地区歩道整備 仮屋地区歩道整備 等	明石駅前交差点改良 朝来市山東町矢名瀬地区線形改良 仮屋地区歩道整備 等	10～27億円程度	
交通安全事業 (II種)	国道2号 国道9号 国道28号 等	—	—	610	305	道路標識、防護柵、区画線 等	道路標識、防護柵、区画線 等		
共同溝事業	—	—	—	—	—	—	—		—
電線共同溝事業	国道2号 国道43号 国道171号	—	—	57	29	明石桜町電線共同溝 芦屋電線共同溝	明石桜町電線共同溝 芦屋電線共同溝 伊丹寺本電線共同溝		
合 計				1,903	746				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

平成31年度 兵庫県における事業計画(H31年2月)(公園関係)

対象科目	全体事業規模	全体事業費 (億円)	H30年度当初(百万円)		H30年度事業内容	H31年度予定事業内容(注)	H31年度事業進捗見込み (億円)	備考
			負担基本額	負担額				
国営公園等事業								
国営公園等整備費								
国営明石海峡公園	計画面積 330ha 供用面積 87ha	958	555	185	【工事】 ・淡路地区(海岸ゾーン)敷地造成 ・神戸地区(棚田ゾーン)管理施設整備 ・神戸地区(棚田ゾーン)花木修景 等 【設計】 ・淡路地区(海岸ゾーン)実施設計	【工事】 ・淡路地区(海岸ゾーン)敷地造成 ・神戸地区(棚田ゾーン)藍那口整備 等 【設計】 ・神戸地区(森のゾーン)基本設計 等	0.0~10.3	・平成30年代後半完成予定

(注)H31年度予定事業内容については、検討中のものであり、今後変更される可能性がある。

港湾関係事業31年度予算 事業計画通知(H31年2月)

【港湾整備事業】

港名	プロジェクト名	全体事業費 (億円)	平成30年度当初 (百万円)		平成30年度 事業内容	平成31年度予定 事業内容 (注)	平成31年度 事業進捗見込 (注)	備考
			負担基本額	負担額				
姫路港	姫路港須加地区航路・泊地整備事業	47	10	5	航路(-12m)	航路(-12m)	- ~ 1億円程度	H30年代後半完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
尼崎西宮芦屋港	尼崎西宮芦屋港尼崎地区国際物流ターミナル整備事業	212	167	75	航路泊地(-12m)	航路泊地(-12m)	- ~ 2億円程度	H30年代前半完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
柴山港	柴山港柴山地区避難港整備事業	348	516	172	外防波堤(西)	外防波堤(西)	- ~ 3億円程度	H40年代前半完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定

(注)H31年度予定事業内容及び事業進捗見込については、検討中のものであり、今後変更される可能性があります。

※「事業実施環境」とは、漁業補償の締結、公有水面埋立免許の取得、用地取得の完了、土砂処分場の確保後等といった、事業を進捗させる上で不可欠な環境のことです。

※今後、事業箇所を追加する場合があります。