

熊野川の総合的な治水対策協議会 における取組みについて

令和4年6月8日

近畿地方整備局

協議会の中間とりまとめについて(案)

表題：熊野川の総合的な治水対策協議会における取組み
～協議会発足から10年～

体裁：A4縦(50頁程度)を想定

- 構成：
- ① 今回のとりまとめの目的
 - ② 平成23年紀伊半島水害の概要
 - ③ 協議会立ち上げの経緯(目的、構成員、開催状況 など)
 - ④ 各機関における取組み内容、経過
 - ・ 機関毎の取組み内容を羅列(※1)
 - ・ 年表形式で主な内容について着手、完了時期等を整理(※2)
 - ⑤ 取組みの成果(濁水対策)
 - ⑥ 取組み状況
 - ・ 過去の協議会における報告内容を元に、④の項目について実施内容、実施状況、必要により個別の工程等を整理。(各機関、2ページ程度)
 - ⑦ 参考資料
 - ・ 必要に応じ、参考資料を収集

(※1)各機関の取組み内容

【治水】

近畿地方整備局

- 河川整備基本方針の変更(R3)
- 河川整備計画の策定(R3)
- 熊野川激甚災害対策特別緊急事業による河道掘削(H23～H29)
- 熊野川改修事業(緊急対策特定区間)による河道掘削(H29～R3)

奈良県

- 堆積土砂撤去及び砂利採取(H23～H28)

和歌山県

- 堆積土砂撤去及び砂利採取(〇〇～〇〇)
- 河川整備計画に基づく河道掘削(〇〇～〇〇)

三重県

- 堆積土砂撤去及び砂利採取(〇〇～〇〇)
- 河川整備計画に基づく河道掘削(〇〇～)

電源開発(株)

- ダム運用の更なる改善(池原、風屋ダム)(H24～)
- ダム運用改善(坂本、七色、小森、二津野ダム)(R2～)

【濁水】

近畿地方整備局

- ダム堆砂処理(H23～)

電源開発(株)

- 濁水長期化軽減対策(風屋ダム)(H27～)
- 濁水長期化軽減対策(二津野ダム)(H28～)
- ダム堆砂処理(H23～)

関西電力(株)

- ダム堆砂処理(H23～)

【治山・砂防・河道閉塞対策】

近畿地方整備局

- 特定緊急砂防事業(H24～H〇〇)
- 紀伊山系直轄砂防事業(H29～)

近畿中国森林管理局

- 十津川地区民有林直轄治山事業(H23～)
- 紀伊田辺地区民有林直轄治山事業(H23～)

奈良県

- 治山事業(H23～)

和歌山県

- 災害復旧治山事業(H23～R1)
- 治山事業(H23～)

三重県

- 治山事業(〇〇～)
- 災害に強い森林づくり推進事業(〇〇～)

令和3年度末時点

- 実施(継続)中
- 完了

(※2)取組の経過(イメージ)

区分	機関	取組み	実施状況	H23		H24		H25		H26		H27		H28		H29		H30		R1		R2		R3		R4		備考
				第1回協議会	第2回協議会	第3回協議会	第4回協議会	第5回協議会	第6回協議会	第7回協議会	第8回協議会	第9回協議会	第10回協議会	第11回協議会	第12回協議会	第13回協議会	第14回協議会	第15回協議会	第16回協議会	第17回協議会	第18回協議会	第19回協議会	第20回協議会	第21回協議会	第22回協議会	第23回協議会		
治水	近畿地方整備局	熊野川激甚災害対策特別事業による河道掘削	完了																									
濁水	電源開発(株)	濁水長期化軽減対策(風屋ダム)	実施中																									
治山・砂防・河道閉塞対策	近畿地方整備局	紀伊山系直轄砂防事業	実施中																									