

米原バイパス (9工区) 事業 工事進捗レポート

令和3年12月

TOPICS 1 松原地区他道路改良工事

R3.12月撮影



改良工事
入江地区A1橋台北側の整備工事を行っています。

TOPICS 2 矢倉川高架橋橋脚位置周辺

R3.12月撮影



橋脚工事
矢倉川高架橋A1橋台、P1-P5橋脚は完成しています。現在、P6橋脚、A2橋台を施工しています。

TOPICS 3 米原バイパス矢倉川高架橋P6橋脚他工事

R3.12月撮影




橋脚・橋台工事
矢倉川高架橋P6橋脚、A2橋台の工事を行っています。

TOPICS 4 米原バイパス彦根トンネル工事

R3.12月撮影



トンネル工事
R3.9.14にトンネル工事の掘削が完了しました。引き続き覆工コンクリート等の施工を進めています。




- 【凡例】
- : 土工
 - : 橋梁
 - : トンネル
 - : 国道
 - : 県道・市道等

地区名	米原市		松原地区			彦根市		鳥居本地区		佐和山地区	
	入江地区										
延長	0.20 km	0.36 km	0.20 km	0.77 km	0.18 km	0.50 km					
道路構造	土工	鋼橋	土工	トンネル	鋼橋	土工	鋼橋	土工			



- 凡例
- : 未着手
 - : 発注手続中
 - : 施工中
 - : 完成



A1橋台-P5橋脚



松原地区 (流域下水道センター周辺)



彦根トンネル坑口付近 (起点側)



彦根トンネル坑口付近 (終点側)



近江鉄道交差部 (起点側)



近江鉄道交差部 (終点側)



国道8号 接続部