

# 米原バイパス (9工区) 事業 工事進捗レポート

令和5年8月

**TOPICS 1 米原バイパス矢倉川高架橋(A1-P5)鋼上部工事** R5.8月撮影

**上部工事**  
矢倉川高架橋の(A1-P5)上部工事がこれからはじめられます。

至 長浜市  
至 岐阜県  
至 彦根市

**TOPICS 2 米原バイパス矢倉川高架橋(P5-A2)鋼上部工事** R5.8月撮影

**矢倉川高架橋上部工事**  
現在、橋桁の製作を工場で行っています。

至 彦根市  
至 長浜市

**TOPICS 3 米原バイパス鳥居本高架橋下部工事** R5.8月撮影

**橋梁下部工事**  
トンネルと佐和山地区を渡る橋梁下部工事を施工中。


至 彦根市

**TOPICS 4 米原バイパス佐和山高架橋下部工事** R5.8月撮影

**橋梁下部工事**  
西法寺川を跨ぐ橋梁下部工事を施工中。

至 彦根市  
至 長浜市

**改良工事**  
近江鉄道の鉄道施設工事を施工中。



地区名	米原市		彦根市		鳥居本地区		佐和山地区	
	入江地区	松原地区	松原地区	鳥居本地区	佐和山地区	佐和山地区	佐和山地区	
延長	0.20 km	0.36 km	0.20 km	0.77 km	0.18 km	0.50 km	0.50 km	
道路構造	土工	鋼橋	土工	トンネル	鋼橋	土工	鋼橋	



凡例  
 〇 : 未着手  
 〇 : 発注手続中  
 〇 : 施工中  
 〇 : 完成

