

小松拡幅(14工区)事業 工事進捗レポート

令和6年2月

TOPICS 1 小松拡幅北小松トンネル舗装他工事 小松拡幅北小松跨道橋下部他道路改良工事

R6.2月撮影

北小松跨道橋下部を施工しています。 至高島市



至京都市

TOPICS 2 小松拡幅苔野地区他道路改良他工事

R6.2月撮影

道路改良工事
水路の整備が完了しました。



至高島市

TOPICS 3 小松拡幅北小松高架橋(P8~P12)PC上部工事、小松拡幅北小松高架橋(P12~P16)PC上部工事 小松拡幅北小松高架橋(P19~P22)PC上部工事

R6.2月撮影

橋脚上部工事
現在、P12~P16及びP19~P22橋脚間の
橋梁上部工事を進めています。



至高島市

TOPICS 4 小松拡幅滝川橋他PC上部工事

R6.2月撮影

今後、滝川橋の拡幅を行い、切り廻し
道路の整備を行います。



至高島市

