

小松拡幅(14工区)事業 工事進捗レポート

令和6年3月

小松拡幅(14工区)事業【事業延長：L=2.4km】


令和7年秋開通予定



【凡例】

- 黄色線：土工
- 青線：橋梁
- 赤線：トンネル
- 黒線：国道
- 緑線：県道・市道等

地区名	大津市									
	北小松地区									
延長	0.40 km	0.41 km	0.70 km	0.60 km	0.40 km					
道路構造	土工	トンネル	土工	PC橋	土工	PC橋	土工	PC橋	土工	



凡例

- 黄色：未着手
- 青：発注手続中
- 赤：施工中
- 黒：完成

TOPICS 1 小松拡幅北小松トンネル舗装他工事
小松拡幅北小松跨道橋下部他道路改良工事
小松拡幅菅野北地区道路改良工事



TOPICS 2 小松拡幅菅野地区他道路改良他工事
小松拡幅菅野南地区道路改良工事



TOPICS 3 小松拡幅北小松高架橋(P8~P12)PC上部工事
小松拡幅北小松高架橋(P22~A2)PC上部工事



TOPICS 4 小松拡幅滝川橋他PC上部工事
小松拡幅滝川地区改良工事

