

湖西道路(4車化)事業 工事進捗レポート


令和5年5月

TOPICS 4 湖西道路京ヶ山改良工事 R5.5月撮影




京ヶ山改良工事
仮設防護柵と切土作業の準備を進めています。

TOPICS 1 湖西道路天神川橋上部工事 R5.5月撮影



天神川橋
下り線(京都方面)の上部工を進めています。

TOPICS 2 湖西道路雄琴川橋PC上部工事 R5.5月撮影



雄琴川橋PC上部工事
現在、仰木雄琴IC付近でA1橋台～A2橋台間のコンクリート橋の上部工を進めています。

TOPICS 3 湖西道路千野地区擁壁他工事 (大正寺川橋周辺) R5.3月撮影



大正寺川橋
大正寺川橋北側の擁壁工事・カルバート工事を進めています。



- 【凡例】
- : 土工
 - : 橋梁
 - : 国道
 - : 県道・市道等



京ヶ山橋
下り線側の道路改良工事を進めています。



天神川橋




雄琴川橋



大正寺川橋

地区名	大津市												
	京ヶ山橋		天神川橋		御呂戸川橋		雄琴川橋		大正寺川橋	高橋川橋			
延長	0.53 km	0.88 km	0.18 km	1.15 km	0.04 km	0.82 km	0.15 km	1.23 km	0.27 km	0.35 km	0.21 km	0.40 km	
道路構造	土工	PC橋	土工	鋼橋	土工	PC橋	土工	PC橋	土工	鋼橋	土工	既設橋	土工



- 凡例
- : 未着手
 - : 発注手続中
 - : 施工中
 - : 完成

