

平成22年7月28日

平成22年度 第3回紀の川水系ダム事業費等監理委員会 議事要旨

日時：平成22年7月28日（水）9：30～11：00

場所：大阪合同庁舎1号館 新館3F B会議室

議事：

紀の川ダム統合管理事務所及び和歌山河川国道事務所は、大滝ダム建設事業及び紀の川大堰建設事業において、適切な事業執行及び総合的なコスト縮減策について学識者からの意見・助言を頂くため「第3回紀の川水系ダム事業費等監理委員会」を開催した。

委員：京都大学大学院工学研究科教授	椎葉 充晴
京都大学大学院工学研究科准教授	岸田 潔
奈良県立大学学長	伊藤 忠通（欠席）

委員からの意見及び助言について

- ・コスト縮減・工期短縮等については、各事業とも努力し一定の成果が得られていることを確認した。
- ・白屋地区地すべり対策工事について、デザインビルド方式により実施したことで、概略設計時と比較して、コスト縮減が図られていることが確認できるよう表現すること。
- ・白屋地区地すべり対策工事で実施した地下水排除工について、将来の維持管理方法について検討すること。
- ・紀の川大堰事業で工期が遅れた要因を整理し、今後の他事業についても反映していくことが必要。
- ・JR 橋梁架替による平面交差解消の効果について、渋滞緩和だけでなく別の視点（Co2削減等）の評価も考えられるのではないか。

（問い合わせ先）

国土交通省近畿地方整備局

紀の川ダム統合管理事務所	副所長	河南 良男
	電話	： 0747-25-3013
和歌山河川国道事務所	副所長	橋本 紀一
	電話	： 073-424-2471