

大和川浅香山地区他周辺整備工事

工期：R4.6.7～R4.12.13

施工業者：ヤマト工業(株)



10月末時点で20,000 m³中、
12,000 m³の掘削が完了しました。



川に溜まった土砂を掘削し、
水の流れをよくします。



約20,000m³(一般的な25mプール約50個分に相当)の土砂を掘削して取り除きます。
土砂を取り除く事で、洪水をより安全に流す事ができます。



掘削した土砂は処分せず、資材として他工事に使用します。