

今後のスケジュールについて

平成16年度	流域委員会	第3回流域委員会で了承されたスケジュール	今後予定 (実施または案)
	5月29日 設立会 第1回	流域委員会規約 情報公開方法・ 流域委員会の進め方	流域委員会規約 情報公開方法・ 流域委員会の進め方
	8月25日 第2回	特徴・歴史	特徴・歴史
	11月29日 第3回	特徴・歴史、 空間利用	特徴・歴史、 空間利用
	1月28日 第4回	環境・利水	特徴・歴史、 空間利用、 環境
	3月14日 第5回	治水	利水
平成17年度以降	第6回	治水	治水 治水

情報の共有化

委員(会)の作業

河川管理者の作業

望ましい大和川の姿
大和川のあるべき姿 などについての議論

情報共有化の進め方 {

- ・現地視察
- ・現状説明

現状把握

委員による現状
についての説明

河川管理者による
現状についての説明

↓

課題の抽出とその対応

↓

河川整備計画の原案の提示

↓

関係住民意見の聴き方について意見

河川整備計画の原案について意見

↔

↓

河川整備計画の案の作成

(参考) 大和川流域委員会現地視察会

現地視察会	9月28日	出席10名 〔伊藤委員、井上委員、沖村委員、荻野委員、加我委員、 小松委員、谷委員(午前のみ)、中川委員、仲川委員、和田委員〕
現地視察会 (予備日1)	10月1日	出席3名 〔黒田委員、谷委員(午後のみ)、前迫委員〕
現地視察会 (予備日2)	10月25日	出席2名 〔山下委員(午前のみ)、米田委員〕
委員総数17名中、欠席3名〔椎葉委員、千田委員、森下委員〕		