

今後のスケジュールについて(案)

年度	流域委員会	第4回流域委員会までに了承されたスケジュール	今後の予定 (実施または案)
平成16年度	設立会 第1回 5月29日	流域委員会規約 情報公開方法・ 流域委員会の進め方	流域委員会規約 情報公開方法・ 流域委員会の進め方
	第2回 8月25日	特徴・歴史	特徴・歴史
	第3回 11月29日	特徴・歴史 空間利用	特徴・歴史 空間利用
	第4回 1月28日	特徴・歴史 空間利用 環境	特徴・歴史 空間利用 環境
	第5回 3月14日	空間利用 環境 利水	空間利用 環境 利水
平成17年度	第6回 6月14日	治水	環境 利水 治水
	第7回 8月中旬	治水	利水 治水
	第8回 10月中旬 (現地 視察会) 11月中旬		治水 第1回～第7回 委員会の意見集約例
	第9回 12月中旬		委員会の意見集約 課題の抽出・整理と その対応
	第10回 2月上旬		河川整備計画の骨子案の提示 (目次、事項)
	第11回 3月中旬		河川整備計画の原案の 叩き台の提示 関係住民意見の聴き方
平成18年度以降	第12回 以降		<ul style="list-style-type: none"> 河川整備計画の原案の叩き台について意見交換 河川管理者が策定する河川整備計画の原案作成作業に対する意見交換 関係住民意見の聴き方について意見交換

