

# ④塔の島河道整備他工事

- ◆工事件名：塔の島河道整備他工事
- ◆施工業者：(株)吉川組
- ◆工事の目的：当地区の流下能力を確保するため、河道掘削、導流堤工事を実施します。
- ◆工事の内容：河道掘削、導流堤工、仮設導流堤（矢板）撤去工
- ◆工事の予定期間：2018年10月12日～2019年6月28日（予定）

実施済：河道掘削、導流堤工、仮設導流堤撤去（一部残）

## 現在の状況

2019年4月末は仮設道路（河道掘削、導流堤工を実施するために設置していたもの）の撤去を主に実施しています。GW中は作業を中断するとともに、重機等についても目立たない位置へ移動します。



### ①完了状況：仮設導流堤撤去



### ②実施中：仮設道路撤去

