
工事名　：　大津信楽線新３号橋工事

〈工事の進捗〉

・【P1橋脚】　深礎杭と橋脚の施工をしています。（鉄筋組立、コンクリート打設）

・【P2橋脚】　深礎杭の施工をしています。（岩塊掘削）

　　　　　　　　岩塊掘削の進捗を早めるため、発破を５日間に1回程度、１回あたり５分程度、

　　　　　　　　１日１回（最大２回）の通行止めを行います。

大津信楽線付替工事ニュース
平成28年5月18日

今月のトピックス
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側面図

施工状況

（P1橋脚）

深礎杭から橋脚

の施工へ移行し、

着色部のｺﾝｸﾘｰﾄ

は5/12に完了し

ました。

（P2橋脚）

深礎杭の

掘削を１４ｍ

進めました。
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4月から2年目社員になっ

た大野(現場担当者)です。

今月は、橋脚(柱)の鉄筋を

ご紹介します。

地震に強い構造物(耐震設

計)にするため、直径51mm

もある太い鉄筋が林のよう

に基礎部分から生えていま

す。ジグゾーパズルのよう

入り組んだ鉄筋を職人さん

達が組上げていきます。
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缶コーヒーと同じくらいの太さです。

缶コーヒー(180mml)



工事名：大津信楽線桐生地区進入路工事

〈工事の進捗〉

〈今後の予定〉

・工事箇所に大型クレーンの搬入を行います。その際、5月末～6月始めの間でAM5時頃から

　15分程度、航空写真で示した区間で一般車両の通行が出来なくなります。　

　大津信楽線を通り抜けられる場合は、平野町・大鳥居交差点で迂回をお願いします。

　（１週間前には予告看板にてご案内いたします。）

　　運　搬

砕いた木（左側）に添加材を混ぜ、天日干しにより
　　伐採した木は現地でを砕きます。 黒っぽくなったら堆肥完成です。

請　 負 　者： 株式会社　金子工務店 現場事務所： 滋賀県大津市上田上桐生町地先

現場担当者： 仁志出　徹（現場代理人） ＴＥＬ： 077-549-1182

鷺坂　譲典（監理技術者） ＦＡＸ： 077-549-1182

大津信楽線付替工事ニュース
平成28年5月18日

・5月末より仮橋通路部の施工に着手予定です。

　・仮橋通路部の伐採により発生した伐採木を小さく砕き、搬出しています。

仮橋を作るため支障

になる木は有効利用

を行うため、現場で小

さく砕き堆肥に加工で

きる施設まで運搬を

します。
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今回施工範囲

前年度までの完成範囲

次年度以降施工予定範囲
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←至 上田上牧町

←大戸川

新6号橋
作業構台部

A=606m2
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工事名：大津信楽線新2号橋下部工工事

〈工事の進捗〉

〈今後の予定〉

県道大津信楽線（大戸川右岸）より撮影

【平面図】

現場事務所： 滋賀県大津市上田上桐生町地先
ＴＥＬ： 077-549-1139

大津信楽線新2号橋作業所 ＦＡＸ： 077-549-1152

大津信楽線付替工事ニュース
平成28年5月18日

・工事資材を運搬するﾓﾉﾚｰﾙを設置しています。
・ｸﾚｰﾝを設置する作業構台を設置しています。

・5月下旬より　A2P橋脚の深礎工に着手します。

P1橋脚P2橋脚A2P橋脚

現場担当の東（あずま）です。

私もﾓﾉﾚｰﾙの運転できます。

右下の写真、私が運転して

ます・・・

足が4本・・・ 手が1本・・・
カニクレーンと呼ばれています

実は、かなりド

キドキしてます
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