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大津信楽線(工事中)

牧町天空大橋（新3号橋）

(平成30年3月完成)
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至信楽

現場位置図

大津信楽線付替工事ニュース 令和元年9月18日

工事名：大津信楽線左岸部道路改良その他工事
当初工期：平成30年3月29日～平成31年2月28日

変更工期： ～令和 元年12月26日

ﾊﾞｯｸﾅﾝﾊﾞｰは
ＱＲｺｰﾄﾞを読込
み⼤⼾川ﾀﾞﾑ⼯
事事務所HPへ

【FAX】 077-549-0075

左岸部道路改良その他工事

【現場事務所】滋賀県大津市上田上桐生町地

【電話】 077-549-0075

工事進捗

現在、地中に大量

の転石層が出現した

ため、杭打ち作業が

難航しています。

9月末に支持杭工を

完了し、10月からは

アーチカルバート工

を開始します。

R1年8月30日撮影

地下にある目に見えない

転石が機械に引っ掛かって

非常に難航しています。

トライアンドエラーを繰

り返しながら、安全に少し

でも早く工事が完了できる

ように努力します！！

現場代理人

森田 圭一

現場代理人から一言施工状況写真



株式会社 内田組
【現場事務所】 　　滋賀県大津市上田上桐生町地先

【電 話】 　　077-549-3911
【FAX】 　　077-549-3911

工事名：大津信楽線桐生地区道路改良その他工事
工 期：平成30年12月28日～令和元年11月30日

「大津信楽線桐生地区道路改良その他工事」は､据付ｺﾝｸﾘｰﾄ 及び 補強土壁工(5段目)を施工中です。

【現在の作業】・補強土壁5段目設置 【今後の予定】・補強土壁工(5段目)背面ｺﾝｸﾘｰﾄ・ ｱﾝｶｰ削孔・設置

大津信楽線付替工事ニュース 令和元年09月18日

ﾊﾞｯｸﾅﾝﾊﾞｰは

ＱＲｺｰﾄﾞを読込

み大戸川ﾀﾞﾑ工事

事務所HPへ

9月

施工箇所

作業足場設置形状
涼しくなりま

した！まだ

まだ残暑も

あり、天気

の急変に注

意が必要だ

よ。

御安全に！

作業足場設置箇所

補強土壁設置箇所

現場代理人の声



請　負　者：西村建設㈱ 現場事務所：大津市上田上桐生町地先
現場代理人：森本　順 事務所TEL：077-549-0100
携 帯 電 話：080-9302-8898

A1橋台 床掘完了
盆休暇前に伐採が完了し、盆明けから床掘を開始しました。床掘は小型バックホウと大型バックホウを併用し、作業を進めま

した。

転石が発現しなかったので順調に作業が進み、床掘が完了しました。

A1橋台

至信楽

A2橋台

新４号橋

現場位置図

新５号橋

至大津

新３号橋

新４号橋

【工事の進捗】 A1橋台の床掘が完了しました。 【今後の予定】 9月下旬より深礎工を進めていきます。

作 業 状 況

現場代理人のコメント

9月に入っても日中は厳しい暑さとなっています。また秋雨前線や台風の影響により降雨が例年より多くなっ

ています。安全第一で作業を進めてまいりますので、工事へのご理解、ご協力を頂きますようお願い致します。

床掘開始 床掘完了♪上から下へと掘り下げ伐採完了

A2橋台 仮設工（土留・仮締切工 土留 H鋼親杭打設）
こちらも盆明けから土留・仮締切工のH鋼親杭の打設を行っています。地盤に外径φ600の削孔を行い、H鋼親杭（最長

L=15.0ｍ）を建て込んでいきます。転石が多く確認され苦労して施工を行っていますが、所定の間隔や深さを守り施工して

います。 H鋼の建込み地盤を削孔 坑内をモルタルで充削孔完了

床面付近は慎重

9 月

ﾊﾞｯｸﾅﾝﾊﾞｰはＱ
Ｒｺｰﾄﾞを読込
み大戸川ﾀﾞﾑ工
事事務所HPへ大津信楽線付替工事ニュース 令和元年9月18日

工事名：大津信楽線新４号橋下部その他工事

工 期：令和元年６月２５日～令和２年３月２０日
【付替県道 新４号橋の橋台を2基と場所打擁壁（Ｌ型擁壁）を施工します。】


